

GANTT CHART

Pekerjaan : (AMRI)_Pembangunan Rumah Tinggal 1 Lantai
Lokasi : Pondok Benowo Indah
Kontraktor Pelaksana : PT AK Karya Jaya Pratama
Konsultan Pengawas : PT AK Karya Jaya Pratama
Bulan Ke : 6
Periode : Agustus 2023

Kontraktor Pelaksana
 PT AK Karya Jaya Pratama



Konsultan Pengawas
 PT AK Karya Jaya Pratama



No	Kategori/Pekerjaan	Agustus 2023				
		01 Agt 2023	06 Agt 2023	13 Agt 2023	20 Agt 2023	27 Agt 2023
		05 Agt 2023	12 Agt 2023	19 Agt 2023	26 Agt 2023	31 Agt 2023
1	Pekerjaan Persiapan & Bongkaran					
2	Persiapan Kerja					
3	Pembersihan Lapangan	0.017	0.024	0.024	0.024	0.017
4	Pekerjaan Bongkaran					
5	Pekerjaan Tanah					
6	Pekerjaan Urugan Sirtu Padat					
7	Pekerjaan Urugan Pasir Padat					
8	Pek. Pondasi FootPlat 0.5x0.5x0.25					
9	Beton					
10	Pembesian					
11	Bekisting					
12	Bongkar Bekisting					
13	Pek. Lantai Kerja Pondasi FootPlat					
14	Beton					
15	Pek. Sloof (150/200)					

No	Kategori/Pekerjaan	Agustus 2023				
		01 Agt 2023	06 Agt 2023	13 Agt 2023	20 Agt 2023	27 Agt 2023
		05 Agt 2023	12 Agt 2023	19 Agt 2023	26 Agt 2023	31 Agt 2023
16	Beton					
17	Pembesian					
18	Bekisting					
19	Bongkar Bekisting					
20	Pek. Kolom (150/250)					
21	Beton					
22	Pembesian					
23	Bekisting					
24	Bongkar Bekisting					
25	Pek. Kolom KP (150/150)					
26	Beton					
27	Pembesian					
28	Bekisting					
29	Bongkar Bekisting					
30	Pek. Balok Latei (150/150)					
31	Beton					
32	Pembesian					
33	Bekisting					
34	Bongkar Bekisting					
35	Pek. Balok (150/200)					

No	Kategori/Pekerjaan	Agustus 2023				
		01 Agt 2023	06 Agt 2023	13 Agt 2023	20 Agt 2023	27 Agt 2023
		05 Agt 2023	12 Agt 2023	19 Agt 2023	26 Agt 2023	31 Agt 2023
36	Beton					
37	Pembesian					
38	Bekisting					
39	Bongkar Bekisting					
40	Pek. Balok Gewel (150/200)					
41	Beton					
42	Pembesian					
43	Bekisting					
44	Bongkar Bekisting					
45	Pekerjaan Pasangan					
46	Pekerjaan Pas. Batu Kumbang					
47	Pekerjaan Pas. Bata Ringan Tb.10cm					
48	Pekerjaan Plesteran				0.311	
49	Pekerjaan Acian Dinding			1.823	2.147	
50	Pekerjaan Benangan			0.426	0.574	
51	Pekerjaan Pasangan Keramik					
52	Pek. Rabat Beton Bawah Lantai			0.364	0.373	
53	Pek. Granite Tile 60/60cm Polos	0.177				
54	Pek. Plint Lantai	0.041				

No	Kategori/Pekerjaan	Agustus 2023				
		01 Agt 2023	06 Agt 2023	13 Agt 2023	20 Agt 2023	27 Agt 2023
		05 Agt 2023	12 Agt 2023	19 Agt 2023	26 Agt 2023	31 Agt 2023
55	Pek. Granite tile 60x60 Matt Unpholish Polos (Teras)	0.375	0.225			
56	Pek.Keramik Unpholised 50x50 (Kamar Mandi)	0.221	0.133			
57	Pek.Keramik Dinding 50/50cm Motif (Kamar Mandi)	0.821	0.493			
58	Pek.Keramik Dinding 30/60cm Motif (Ruang Bersalin)	0.825	0.495			
59	Pek. Plester Aci Carport	0.414	0.249		1.160	
60	Pekerjaan Plafond					
61	Pek. Plafond GypsumBoard Rangka Hollow (Tinggi +3.90 Dari Lantai)	0.876	0.760	1.330	0.570	
62	Pek. Plafond Kalsiboard Rangka Hollow	0.119	0.120	0.210	0.090	0.072
63	Pek. Plafond Drop Ceiling GypsumBoard Rangka Hollow	0.231	0.214	0.375	0.161	0.433
64	Pek. List Shadow Line 2cm		0.237	0.415	0.178	
65	Pekerjaan Pengecatan					
66	Pek. Cat Interior Dinding				0.631	0.789
67	Pek. Cat Interior Plafond				1.094	
68	Pek. Cat Eksterior Dinding				0.189	0.236
69	Pek. Cat Eksterior Plafond				0.531	0.664
70	Pekerjaan Sanitary				0.969	
71	Pek. Pipa Air Bersih Dia. 3/4" Type D				0.049	0.061
72	Pek. Pipa Air Bersih Dia. 1/2" Type D					
73	Pek. Pipa Air Bekas Dia. 3" Type D					

No	Kategori/Pekerjaan	Agustus 2023				
		01 Agt 2023	06 Agt 2023	13 Agt 2023	20 Agt 2023	27 Agt 2023
		05 Agt 2023	12 Agt 2023	19 Agt 2023	26 Agt 2023	31 Agt 2023
74	Pek. Pipa Air Hujan Dia. 4" Type D				0.054	0.068
75	Pek. Floordrain				0.083	0.104
76	Pek. Pasang Kloset Duduk				0.331	0.414
77	Pek. Pasang Kran Air Biasa				0.077	0.096
78	Pek. Pasang Jet Washer				0.051	0.064
79	Pek. Wastafel + Kran					
80	Pek. Septictank (Biotank 2000 Liter)					
81	Pek.Tandon Air Bawah 1500 Liter					
82	Pek.Torent 1000 Liter					
83	Pek.Bak Kontrol				0.072	
84	Pek.Pompa Air					
85	Pekerjaan Instalasi Listrik					
86	Instalasi Titik Lampu		0.694	1.215	0.521	
87	Instalasi Titik Stop Kontak		0.346	0.605	0.259	
88	Instalasi Titik Stop Kontak AC		0.103	0.180	0.077	
89	Kap Down light 4" + Lampu LED 10 Watt		0.217	0.380	0.163	0.415
90	Lampu Hias Dinding		0.051	0.090	0.039	0.072
91	LED Light Strip		0.214	0.375	0.161	
92	Pemasangan Saklar Tunggal		0.011	0.020	0.009	0.010

No	Kategori/Pekerjaan	Agustus 2023				
		01 Agt 2023	06 Agt 2023	13 Agt 2023	20 Agt 2023	27 Agt 2023
		05 Agt 2023	12 Agt 2023	19 Agt 2023	26 Agt 2023	31 Agt 2023
93	Pemasangan Saklar Ganda				0.049	0.061
					0.017	
94	Pemasangan Stop Kontak				0.069	0.086
					0.036	
95	Pemasangan Stop Kontak AC				0.029	0.036
					0.017	
96	Pemasangan Exhaust + Instalasi				0.034	0.043
97	Pekerjaan Atap					
98	Atap Rangka Baja Ringan C.75					
99	Penutup Atap UPVC					
100	Penutup Atap Spandek Pasir	0.061	0.086	0.073		
101	Penutup Atap Genteng Metal Pasir	0.213	0.299	0.256		
102	Pekerjaan Talang Seng BJLS				0.340	
103	Pekerjaan Waterproofing Daag	0.010	0.014	0.012	0.090	
104	Pekerjaan Listplank PVC				0.450	
105	Pekerjaan Pagar Besi Hollow	0.563	0.985	0.422		
106	Pekerjaan Plat Tb.15cm					
107	Beton					
108	Pembesian					
109	Bekisting					
110	Bongkar Bekisting					

No	Kategori/Pekerjaan	Agustus 2023				
		01 Agt 2023	06 Agt 2023	13 Agt 2023	20 Agt 2023	27 Agt 2023
		05 Agt 2023	12 Agt 2023	19 Agt 2023	26 Agt 2023	31 Agt 2023
111	Pekerjaan Plat Tb.12cm (Jembatan)					
112	Beton					
113	Pembesian					
114	Bekisting					
115	Bongkar Bekisting					
116	Pekerjaan Pasangan Keramik					
117	Pek. Granite Tile 60/60cm Motif					
118	Pekerjaan Sanitary					
119	Pek. Bak Mandi Gantung Fin. Granite Tile					
120	Pek. Bak Mandi Fin. Granite Tile	0.118	0.071			
121	Pek. Shower	0.143	0.086			
122	Railing Pegangan Stainless	0.007	0.004			
123	Pekerjaan Instalasi Listrik					
124	Instalasi Titik Kipas Ceiling		0.083	0.145	0.062	0.145
125	Instalasi Stop Kontak CCTV		0.063	0.110	0.047	
126	Stop Kontak CCTV		0.020	0.035	0.015	

No	Kategori/Pekerjaan	Agustus 2023				
		01 Agt 2023	06 Agt 2023	13 Agt 2023	20 Agt 2023	27 Agt 2023
		05 Agt 2023	12 Agt 2023	19 Agt 2023	26 Agt 2023	31 Agt 2023
	Bobot Rencana Mingguan	4.007	6.296	6.272	4.551	2.738
	Kumulatif Bobot Rencana Mingguan	4.01	10.30	16.58	21.13	23.86
	Bobot Realisasi Mingguan	1.226	0.000	3.828	8.606	0.433
	Kumulatif Bobot Realisasi Mingguan	1.23	1.23	5.05	13.66	14.09
	Deviasi	-2.781	-9.077	-11.522	-7.467	-9.772

Diperiksa:

Konsultan Supervisi
PT AK Karya Jaya
Pratama

Dibuat Oleh:
Kontraktor Jasa
PT AK Karya Jaya
Pratama

Jawa Timur, 06 Maret 2024

Disetujui Oleh:
Pak Amri
Pejabat Pembuat Komitmen

Pengawas Teknis 1
NIP

Pengawas Teknis 2
NIP

Pengawas Teknis 3
NIP

Indra, ST
Team Leader

Team Leader

Pak Amri
NIP: