



Pak Amri

Pondok Benowo Indah

LAPORAN BULANAN

8

DARI TANGGAL

Minggu, 01 Oktober 2023

S/D TANGGAL

Selasa, 31 Oktober 2023

PEKERJAAN :

(AMRI)_Pembangunan Rumah Tinggal 1 Lantai

LOKASI :

Pondok Benowo Indah

SPMK

33/SPK/AMRI-EX/III/2023

Rabu, 01 Maret 2023

SURAT PERINTAH KERJA

33/SPK/AMRI-EX/III/2023

Rabu, 01 Maret 2023



PT AK Karya Jaya Pratama

Karah Agung VI 63

PROGRESS BULANAN

Pekerjaan : (AMRI)_Pembangunan Rumah Tinggal 1 Lantai
Lokasi : Pondok Benowo Indah
Kontraktor Pelaksana : PT AK Karya Jaya Pratama
Konsultan Pengawas : PT AK Karya Jaya Pratama
Bulan Ke : 8
Periode : 01 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023

Kontraktor Pelaksana
 PT AK Karya Jaya Pratama



Konsultan Pengawas
 PT AK Karya Jaya Pratama



NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		MC - (n)		KUANTITAS (VOL)			BOBOT (%)			PENYELESAIAN
		VOL	SAT	VOL	SAT	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
1	Pekerjaan Pasangan											
2	Pekerjaan Acian Dinding	653.42	m2	653.42	m2	653.42	-10.00	643.42	3.97	-0.06	3.91	98.47
3	Pekerjaan Pasangan Keramik											
4	Pek. Granite tile 60x60 Matt Unpholish Polos (Teras)	17.3	m2	17.3	m2	7.00	10.30	17.30	0.42	0.63	1.05	100.00
5	Pek.Keramik Unpholised 50x50 (Kamar Mandi)	15	m2	15	m2	6.00	9.00	15.00	0.25	0.37	0.62	100.00
6	Pek.Keramik Dinding 50/50cm Motif (Kamar Mandi)	55.7	m2	55.7	m2	23.00	32.70	55.70	0.95	1.35	2.30	100.00
7	Pek.Keramik Dinding 30/60cm Motif (Ruang Bersalin)	47.48	m2	47.48	m2	44.00	3.48	47.48	2.14	0.17	2.31	100.00
8	Pekerjaan Plafond											
9	Pek. Plafond GypsumBoard Rangka Hollow (Tinggi +3.90 Dari Lantai)	121.5	m2	121.5	m2	110.00	11.50	121.50	2.41	0.25	2.66	100.00
10	Pek. Plafond Kalsiboard Rangka Hollow	17.6	m2	17.6	m2	13.00	4.60	17.60	0.31	0.11	0.42	100.00
11	Pek. Plafond Drop Ceiling GypsumBoard Rangka Hollow	52	m	52	m	46.00	6.00	52.00	0.66	0.09	0.75	100.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		MC - (n)		KUANTITAS (VOL)			BOBOT (%)			PENYELESAIAN
		VOL	SAT	VOL	SAT	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
12	Pek. List Shadow Line 2cm	137.85	m	137.85	m	0.00	137.85	137.85	0.00	0.83	0.83	100.00
13	Pekerjaan Pengecatan											
14	Pek. Cat Interior Dinding	404.09	m2	404.09	m2	200.00	100.00	300.00	1.09	0.55	1.64	74.24
15	Pek. Cat Interior Plafond	121.5	m2	121.5	m2	0.00	50.00	50.00	0.00	0.27	0.27	41.15
16	Pek. Cat Eksterior Dinding	191.88	m2	191.88	m2	100.00	91.88	191.88	0.97	0.89	1.86	100.00
17	Pek. Cat Eksterior Plafond	17.6	m2	17.6	m2	0.00	5.00	5.00	0.00	0.05	0.05	28.41
18	Pekerjaan Sanitary											
19	Pek. Floordrain	8	Bh	8	Bh	4.00	2.00	6.00	0.14	0.08	0.22	75.00
20	Pek. Pasang Kloset Duduk	3	Bh	3	Bh	1.00	1.00	2.00	0.39	0.38	0.77	66.67
21	Pek. Pasang Kran Air Biasa	9	Bh	9	Bh	3.00	3.00	6.00	0.09	0.09	0.18	66.67
22	Pek. Pasang Jet Washer	3	Bh	3	Bh	0.00	2.00	2.00	0.00	0.12	0.12	66.67
23	Pek. Wastafel + Kran	4	Bh	4	Bh	2.00	1.00	3.00	0.48	0.25	0.73	75.00
24	Pek. Torent 1000 Liter	1	Bh	1	Bh	0.00	0.10	0.10	0.00	0.06	0.06	10.00
25	Pekerjaan Instalasi Listrik											
26	Instalasi Titik Lampu	40	Titik	40	Titik	34.00	6.00	40.00	2.07	0.36	2.43	100.00
27	Instalasi Titik Stop Kontak	20	Titik	20	Titik	17.00	3.00	20.00	1.03	0.18	1.21	100.00
28	Instalasi Titik Stop Kontak AC	6	Titik	6	Titik	5.00	1.00	6.00	0.30	0.06	0.36	100.00
29	Kap Down light 4" + Lampu LED 10 Watt	33	Bh	33	Bh	27.00	6.00	33.00	0.62	0.14	0.76	100.00
30	Lampu Hias Dinding	5	Bh	5	Bh	4.00	1.00	5.00	0.14	0.04	0.18	100.00
31	LED Light Strip	52	m	52	m	0.00	52.00	52.00	0.00	0.75	0.75	100.00
32	Pemasangan Saklar Tunggal	4	Bh	4	Bh	3.00	1.00	4.00	0.03	0.01	0.04	100.00
33	Pemasangan Saklar Ganda	10	Bh	10	Bh	8.00	2.00	10.00	0.14	0.03	0.17	100.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		MC - (n)		KUANTITAS (VOL)			BOBOT (%)			PENYELESAIAN
		VOL	SAT	VOL	SAT	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
34	Pemasangan Stop Kontak	20	Bh	20	Bh	17.00	3.00	20.00	0.20	0.04	0.24	100.00
35	Pemasangan Stop Kontak AC	6	Bh	6	Bh	5.00	1.00	6.00	0.08	0.02	0.10	100.00
36	Pemasangan Exhaust + Instalasi	1	Bh	1	Bh	0.00	1.00	1.00	0.00	0.12	0.12	100.00
37	Pekerjaan Atap											
38	Pekerjaan Pagar Besi Hollow	10.8	m2	10.8	m2	0.00	7.00	7.00	0.00	1.28	1.28	64.81
39	Pekerjaan Pasangan Keramik											
40	Pek. Granite Tile 60/60cm Motif	65.5	m2	65.5	m2	59.00	6.50	65.50	3.44	0.38	3.82	100.00
41	Pekerjaan Sanitary											
42	Pek. Bak Mandi Gantung Fin. Granite Tile	3	Ls	3	Ls	2.00	1.00	3.00	0.46	0.23	0.69	100.00
43	Pekerjaan Instalasi Listrik											
44	Instalasi Titik Kipas Ceiling	8	Titik	8	Titik	4.00	4.00	8.00	0.14	0.15	0.29	100.00
45	Instalasi Stop Kontak CCTV	2	Titik	2	Titik	0.00	2.00	2.00	0.00	0.22	0.22	100.00
46	Stop Kontak CCTV	2	Titik	2	Titik	0.00	2.00	2.00	0.00	0.07	0.07	100.00
	TOTAL S/D YANG LALU								22.92%			
	TOTAL HARI INI									10.56%		
	TOTAL S/D SAAT INI										33.48%	

Diperiksa:

Konsultan Supervisi
PT AK Karya Jaya
Pratama

Dibuat Oleh:
Kontraktor Jasa
PT AK Karya Jaya
Pratama

Jawa Timur, 06 Maret 2024

Disetujui Oleh:
Pak Amri
Pejabat Pembuat Komitmen

Pengawas Teknis 1
NIP

Pengawas Teknis 2
NIP

Pengawas Teknis 3
NIP

Indra , ST
Team Leader

Team Leader

Pak Amri
NIP:



Pak Amri

Pondok Benowo Indah

LAPORAN MINGGUAN 38

DARI TANGGAL

Minggu, 01 Oktober 2023

S/D TANGGAL

Sabtu, 07 Oktober 2023

PEKERJAAN :

(AMRI)_Pembangunan Rumah Tinggal 1 Lantai

LOKASI :

Pondok Benowo Indah

SPMK

33/SPK/AMRI-EX/III/2023

Rabu, 01 Maret 2023

SURAT PERINTAH KERJA

33/SPK/AMRI-EX/III/2023

Rabu, 01 Maret 2023



PT AK Karya Jaya Pratama

Karah Agung VI 63

PROGRESS MINGGUAN

Pekerjaan : (AMRI)_Pembangunan Rumah Tinggal 1 Lantai
Lokasi : Pondok Benowo Indah
Kontraktor Pelaksana : PT AK Karya Jaya Pratama
Konsultan Pengawas : PT AK Karya Jaya Pratama
Minggu ke : 38
Periode : 01 Oktober 2023 - 07 Oktober 2023

Kontraktor Pelaksana
 PT AK Karya Jaya Pratama



Konsultan Pengawas
 PT AK Karya Jaya Pratama



NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		MC - (n)		KUANTITAS (VOL)			BOBOT (%)			PENYELESAIAN
		VOL	SAT	VOL	SAT	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
1	Pekerjaan Pasangan											
2	Pekerjaan Acian Dinding	653.42	m2	653.42	m2	653.42	-10.00	643.42	3.97	-0.06	3.91	98.47
3	Pekerjaan Pasangan Keramik											
4	Pek. Granite tile 60x60 Matt Unpholish Polos (Teras)	17.3	m2	17.3	m2	7.00	10.30	17.30	0.42	0.63	1.05	100.00
5	Pek.Keramik Unpholised 50x50 (Kamar Mandi)	15	m2	15	m2	6.00	9.00	15.00	0.25	0.37	0.62	100.00
6	Pek.Keramik Dinding 50/50cm Motif (Kamar Mandi)	55.7	m2	55.7	m2	23.00	32.70	55.70	0.95	1.35	2.30	100.00
7	Pek.Keramik Dinding 30/60cm Motif (Ruang Bersalin)	47.48	m2	47.48	m2	44.00	3.48	47.48	2.14	0.17	2.31	100.00
8	Pekerjaan Plafond											
9	Pek. Plafond GypsumBoard Rangka Hollow (Tinggi +3.90 Dari Lantai)	121.5	m2	121.5	m2	110.00	11.50	121.50	2.41	0.25	2.66	100.00
10	Pek. Plafond Kalsiboard Rangka Hollow	17.6	m2	17.6	m2	13.00	4.60	17.60	0.31	0.11	0.42	100.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		MC - (n)		KUANTITAS (VOL)			BOBOT (%)			PENYELESAIAN
		VOL	SAT	VOL	SAT	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
11	Pek. Plafond Drop Ceiling GypsumBoard Rangka Hollow	52	m	52	m	46.00	6.00	52.00	0.66	0.09	0.75	100.00
12	Pek. List Shadow Line 2cm	137.85	m	137.85	m	0.00	137.85	137.85	0.00	0.83	0.83	100.00
13	Pekerjaan Pengecatan											
14	Pek. Cat Interior Dinding	404.09	m2	404.09	m2	200.00	100.00	300.00	1.09	0.55	1.64	74.24
15	Pek. Cat Interior Plafond	121.5	m2	121.5	m2	0.00	50.00	50.00	0.00	0.27	0.27	41.15
16	Pek. Cat Eksterior Dinding	191.88	m2	191.88	m2	100.00	91.88	191.88	0.97	0.89	1.86	100.00
17	Pek. Cat Eksterior Plafond	17.6	m2	17.6	m2	0.00	5.00	5.00	0.00	0.05	0.05	28.41
18	Pekerjaan Sanitary											
19	Pek. Floordrain	8	Bh	8	Bh	4.00	2.00	6.00	0.14	0.08	0.22	75.00
20	Pek. Pasang Kloset Duduk	3	Bh	3	Bh	1.00	1.00	2.00	0.39	0.38	0.77	66.67
21	Pek. Pasang Kran Air Biasa	9	Bh	9	Bh	3.00	3.00	6.00	0.09	0.09	0.18	66.67
22	Pek. Pasang Jet Washer	3	Bh	3	Bh	0.00	2.00	2.00	0.00	0.12	0.12	66.67
23	Pek. Wastafel + Kran	4	Bh	4	Bh	2.00	1.00	3.00	0.48	0.25	0.73	75.00
24	Pek. Torent 1000 Liter	1	Bh	1	Bh	0.00	0.10	0.10	0.00	0.06	0.06	10.00
25	Pekerjaan Instalasi Listrik											
26	Instalasi Titik Lampu	40	Titik	40	Titik	34.00	6.00	40.00	2.07	0.36	2.43	100.00
27	Instalasi Titik Stop Kontak	20	Titik	20	Titik	17.00	3.00	20.00	1.03	0.18	1.21	100.00
28	Instalasi Titik Stop Kontak AC	6	Titik	6	Titik	5.00	1.00	6.00	0.30	0.06	0.36	100.00
29	Kap Down light 4" + Lampu LED 10 Watt	33	Bh	33	Bh	27.00	6.00	33.00	0.62	0.14	0.76	100.00
30	Lampu Hias Dinding	5	Bh	5	Bh	4.00	1.00	5.00	0.14	0.04	0.18	100.00
31	LED Light Strip	52	m	52	m	0.00	52.00	52.00	0.00	0.75	0.75	100.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		MC - (n)		KUANTITAS (VOL)			BOBOT (%)			PENYELESAIAN
		VOL	SAT	VOL	SAT	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
32	Pemasangan Saklar Tunggal	4	Bh	4	Bh	3.00	1.00	4.00	0.03	0.01	0.04	100.00
33	Pemasangan Saklar Ganda	10	Bh	10	Bh	8.00	2.00	10.00	0.14	0.03	0.17	100.00
34	Pemasangan Stop Kontak	20	Bh	20	Bh	17.00	3.00	20.00	0.20	0.04	0.24	100.00
35	Pemasangan Stop Kontak AC	6	Bh	6	Bh	5.00	1.00	6.00	0.08	0.02	0.10	100.00
36	Pemasangan Exhaust + Instalasi	1	Bh	1	Bh	0.00	1.00	1.00	0.00	0.12	0.12	100.00
37	Pekerjaan Atap											
38	Pekerjaan Pagar Besi Hollow	10.8	m2	10.8	m2	0.00	7.00	7.00	0.00	1.28	1.28	64.81
39	Pekerjaan Pasangan Keramik											
40	Pek. Granite Tile 60/60cm Motif	65.5	m2	65.5	m2	59.00	6.50	65.50	3.44	0.38	3.82	100.00
41	Pekerjaan Sanitary											
42	Pek. Bak Mandi Gantung Fin. Granite Tile	3	Ls	3	Ls	2.00	1.00	3.00	0.46	0.23	0.69	100.00
43	Pekerjaan Instalasi Listrik											
44	Instalasi Titik Kipas Ceiling	8	Titik	8	Titik	4.00	4.00	8.00	0.14	0.15	0.29	100.00
45	Instalasi Stop Kontak CCTV	2	Titik	2	Titik	0.00	2.00	2.00	0.00	0.22	0.22	100.00
46	Stop Kontak CCTV	2	Titik	2	Titik	0.00	2.00	2.00	0.00	0.07	0.07	100.00
TOTAL S/D YANG LALU									22.92%			
TOTAL HARI INI										10.56%		

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		MC - (n)		KUANTITAS (VOL)			BOBOT (%)			PENYELESAIAN
		VOL	SAT	VOL	SAT	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
TOTAL S/D SAAT INI											33.48%	

Diperiksa:

Konsultan Supervisi
PT AK Karya Jaya
Pratama

Dibuat Oleh:
Kontraktor Jasa
PT AK Karya Jaya
Pratama

Jawa Timur, 06 Maret 2024
Disetujui Oleh:
Pak Amri
Pejabat Pembuat Komitmen

Pengawas Teknis 1
NIP

Pengawas Teknis 2
NIP

Pengawas Teknis 3
NIP

Indra , ST
Team Leader

Team Leader

Pak Amri
NIP:

PROGRESS HARIAN

Pekerjaan : (AMRI)_Pembangunan Rumah Tinggal 1 Lantai
Lokasi : Pondok Benowo Indah
Kontraktor Pelaksana : PT AK Karya Jaya Pratama
Konsultan Pengawas : PT AK Karya Jaya Pratama
Hari : Rabu
Periode : 27 September 2023

Kontraktor Pelaksana
 PT AK Karya Jaya Pratama



Konsultan Pengawas
 PT AK Karya Jaya Pratama



NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		MC - (n)		KUANTITAS (VOL)			BOBOT (%)			PENYELESAIAN
		VOL	SAT	VOL	SAT	S/D HARI LALU	HARI INI	S/D HARI INI	S/D HARI LALU	HARI INI	S/D HARI INI	
1	Pekerjaan Pasangan Keramik											
2	Pek.Keramik Dinding 30/60cm Motif (Ruang Bersalin)	47.48	m2	47.48	m2	28.00	8.00	36.00	1.36	0.39	1.75	75.82
3	Pekerjaan Sanitary											
4	Pek. Bak Mandi Gantung Fin. Granite Tile	3	Ls	3	Ls	0.00	1.00	1.00	0.00	0.23	0.23	33.33
TOTAL S/D YANG LALU									1.36%			
TOTAL HARI INI										0.62%		
TOTAL S/D SAAT INI											1.98%	

Diperiksa:

Konsultan Supervisi
 PT AK Karya Jaya
 Pratama

Dibuat Oleh:
 Kontraktor Jasa
 PT AK Karya Jaya
 Pratama

Jawa Timur, 06 Maret 2024
 Disetujui Oleh:
 Pak Amri
 Pejabat Pembuat Komitmen

Pengawas Teknis 1
 NIP

Pengawas Teknis 2
 NIP

Pengawas Teknis 3
 NIP

Indra , ST
 Team Leader

Team Leader

Pak Amri
 NIP: